



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29.09.2023 № 208/01-04
г. Ярославль

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2024 году

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в Ярославской области в 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2024 году (далее – Дорожная карта).

2. Отделу развития общего образования министерства образования Ярославской области (Лобанова Н.Н):

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с утвержденной Дорожной картой.

2.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей государственных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования.

2.3. Организовать разработку и утверждение планов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году в подведомственных организациях.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей подведомственных организаций и частных организаций, осуществляющих


образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и расположенных на территории соответствующего муниципального района, городского округа.

3.2. Разработать и утвердить план мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году на территории муниципального района (городского округа).

4. Отделу развития профессионального образования и дополнительного профессионального образования министерства образования Ярославской области (Гудков А.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей государственных профессиональных образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра Астафьеву С. В.

Министр

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the signature line.

И.В. Лобода

УТВЕРЖДЁН

приказом департамента образования
Ярославской области

от 29.09.2023 № 208/01-04

План

мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2023/2024 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11			
1.1.	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-11 для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней)	август 2024	ГУ ЯО ЦОиККО
1.2.	Подготовка сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2024 году»	август 2024	ГУ ЯО ЦОиККО
1.3.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11	август 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК
1.4.	Анализ результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования в Ярославской области в 2023 году	август 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.5.	Проведение анализа результатов ЕГЭ на основе показателей мониторинга качества подготовки обучающихся и подготовка адресных рекомендаций	октябрь - декабрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.6.	Проведение совещания с муниципальными координаторами	ноябрь 2023	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»		ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
1.7.	Проведение совещания с председателями ПК ГИА-11 по итогам проведения ГИА-11 в 2023 году «Результаты работы ПК, проблемы, планирование деятельности ПК на 2024 год»	ноябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.8.	Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2024 году	июль - октябрь 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.9.	Проведение анализа результатов ИС(И) 2023/24 учебного года и размещение на официальном сайте МО	май 2024	ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МОУО, ОО
II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования			
2.1.	Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2023 году и вопросов качества образования на Координационном совете по повышению качества образования в Ярославской области	по отдельному плану	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.2.	Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2023 году и вопросов качества образования на региональном учебно-методическом объединении (РУМО) по общему образованию	по отдельному плану	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.3.	Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания «Директорского клуба»	в течение учебного года	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МОУО, ОО
2.4.	Проведение социологических исследований контекстных факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся	в течение учебного года	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
2.5.	Корректировка программ курсов повышения квалификации	по плану ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-11; проведение курсов повышения квалификации		
2.6.	Проведение обучающих мероприятий и квалификационных испытаний членов региональных ПК при проведении ГИА-11 с использованием региональной платформы ЭРАСКОП	сентябрь 2023 - февраль 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.7.	Проведение курсов для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Стратегии школьных улучшений», ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики», ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку» и др.)	октябрь 2023 - апрель 2024	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.8.	Организация и проведение заседаний городских, районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11	в течение учебного года	МОУО, ОО
2.9.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании	в течение учебного года	МОУО, ОО
2.10.	Организация и проведение цикла вебинаров и семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2023 года»	по отдельному плану	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.11.	Организация и проведение семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по предметам общеобразовательного цикла (русский язык и математика)» (для преподавателей профессиональных образовательных организаций)»	в течение учебного года	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО
2.12.	Проведение курсов для руководителей и заместителей руководителей ОО «Управление образовательным процессом по	октябрь 2023 - апрель 2024	ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	результатам ГИА»		
III. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11, ИС(И) в 2023/2024 учебном году в Ярославской области	по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.1.	Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению ГИА-11 в Ярославской области в 2023/2024 учебном году	сентябрь - октябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.2.	Положение о ГЭК по проведению ГИА-11; Положение о ПК Ярославской области при проведении ГИА-11; Положение о КК Ярославской области при проведении ГИА-11	при необходимости внесения изменений	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.3.	Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА-11 в Ярославской области	ноябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.4	Об утверждении Положения о ШЭ при проведении ГИА-11	декабрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.5.	Об утверждении перечня ШЭ ГИА-11 в Ярославской области в 2024 году	декабрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.6.	Об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
3.1.7.	Об утверждении плана информирования участников ГИА-11 Ярославской области об участии в ИС(И) в 2023/2024 учебном году	октябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.8	Об утверждении состава муниципальных координаторов проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2023/2024 учебном	при необходимости внесения изменений	МО, ГУ ЯО ЦОиККО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	году		МОУО
3.1.9.	Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ГИА-11, ИС(И) участников в Ярославской области	октябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.10.	Об утверждении состава ГЭК Ярославской области	декабрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.11.	Об образовании АК и утверждении ее состава	январь 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.12.	Об утверждении Правил заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ в 2024 году	по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.13.	Об утверждении Памятки о правилах проведения ЕГЭ в 2024 году	по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.14.	Об утверждении мест хранения ЭМ при проведении ЕГЭ и лиц, ответственных за хранение ЭМ	февраль 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.15.	Об утверждении графика доставки и возврата ЭМ при проведении ЕГЭ в 2024 году	февраль - март, май 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.16.	Об утверждении составов организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2024 году	февраль - март 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.17.	Об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-	не позднее чем за	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	11 в 2024 году, утверждении их составов и графика работы	месяц до начала соответствующего периода	ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.18.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена	февраль 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.19.	Об утверждении формы протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2024 году и графика проведения проверки готовности ППЭ	февраль 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.20.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	не позднее чем за две недели до начала соответствующего периода	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.21.	О допуске медицинских работников, специалистов ПАО «Ростелеком» в ППЭ ГИА-11 в 2024 году	не позднее чем за две недели до начала соответствующего периода	МО
3.1.22.	Об утверждении Порядка проведения ИС(И) на территории Ярославской области в 2023/2024 учебном году	до 1 ноября 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.23.	Об утверждении Памятки о порядке проведения ИС(И) в 2023/2024 учебном году	по мере необходимости / в соответствии с изменениями на	МО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		федеральном уровне	
3.1.24.	Об утверждении Правил заполнения бланков ИС(И) в 2023/2024 учебном году	по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.25.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС(И) в 2023/2024 учебном году	по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.26.	Об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2023/2024 учебном году	октябрь - ноябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.27.	Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2023/2024 учебном году	ноябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.28.	Об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2023/2024 учебном году	октябрь - ноябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.29.	Подготовка приказов о проведении апробаций и тренировочных мероприятий	в соответствии с графиком Рособнадзора	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	Определение объема средств регионального бюджета на	август 2023	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области.		ГУ ЯО ЦОиККО
4.2.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с нормативными документами Российской Федерации	февраль - март 2023, май 2024	ГУ ЯО ЦОиККО
4.3.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	в соответствии с графиком выполнения работ	ГУ ЯО ЦОиККО
4.4.	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ	декабрь 2023 - апрель 2024	ГУ ЯО ЦОиККО
4.5.	Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ	октябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.	Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ	до 1 марта 2024	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
5.1.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»)»)	в соответствии с графиком Рособнадзора	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, апробаций ГИА-11 на региональном уровне	по региональному графику	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.3.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (операторов «Станции сканирования», «Станции верификации», «Станции экспертизы»)	май 2024	ГУ ЯО ЦОиККО
5.4.	Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве	март - май 2024	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	общественных наблюдателей		ГУ ЯО ЦОиККО
5.5.	Организация подготовки лиц для лиц, ответственных за ГИА в образовательных организациях	ноябрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.6.	Организация обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И)	ноябрь 2023	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.7.	Проведение семинара для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС(И)»	ноябрь 2023	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.8.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ	по графику ФИПИ	Эксперты ПК
5.9.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь - май 2024	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.10.	Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ	январь - май 2024	ГОАУ ЯО ИРО
5.11.	Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11	в течение года (по графику ФИПИ)	Председатели ПК
5.12.	Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	по графику ФИПИ	Эксперты ПК
5.13.	Проведение семинара для членов АК	апрель 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.14.	Участие специалистов ДО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11	по плану Рособрнадзора/ ФЦТ	ГУ ЯО ЦОиККО
5.15.	Участие в обучающих семинарах, организованных	в течение учебного	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦГ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК)	года	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
5.16.	Проведение совещания с председателями ПК	апрель - май 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО,
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
6.1.	Организация и проведение ИС(И)в: – основной срок; – дополнительные сроки	в соответствии с федеральным графиком	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.2.	Заполнение паспортов ППЭ	октябрь - декабрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО, ОО, руководители ОО, руководители ППЭ
6.3.	Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2023 году	с 01 ноября 2023 до 01 февраля 2024	МОУО, ОО, места регистрации
6.4.	Сбор информации об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах	ноябрь 2023 – июнь 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.5.	Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС	в соответствии с федеральным/	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	обеспечения ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения среднего профессионального и высшего образования на 2023 год, утвержденным Рособрнадзором	региональным графиком формирования РИС	ОО
6.6.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.7.	Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке ЭМ и результатов ГИА-11	сентябрь - декабрь 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.8.	Внесение сведений о заказе ЭМ для проведения ГИА-11	в соответствии с графиком Рособрнадзора	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.9.	Организация взаимодействия с ФЦТ	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.10.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка); – УСС по Ярославской области (получение, распределение, хранение и выдача ЭМ); – министерством здравоохранения и фармации Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); – службами энергообеспечения; – ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в 	ноябрь 2023, сентябрь 2024	МО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ППЭ, РЦОИ)		
6.11.	Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов. Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ	февраль 2024	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
6.12.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-11	МОУО, ОО
6.13.	Планирование ГИА-11: - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; - распределение работников по ППЭ по экзаменам; - назначение членов предметных комиссий на экзамены; - автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ;	в соответствии со сроком внесения сведений в РИС	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.14.	Выдача токенов членам ГЭК	в соответствии с графиком проведения тренировочных мероприятий, ГИА-11	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.15.	Получение комплектов ЭМ из Рособнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ	в соответствии с федеральным графиком	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.16.	Организация печати ЭМ ГВЭ	в соответствии с	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		единым расписанием проведения ГВЭ	ГУ ЯО ЦОиККО
6.17.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии	март, апрель - май 2024, август 2024	МО, МОУО, ОО, ПАО «Ростелеком»
6.18.	Организация работы Регионального-ситуационного центра	в соответствии с расписанием проведения ГИА-11	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОУ ЯО ЦПД
6.19.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	в соответствии с Порядком	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.20.	Аккредитация представителей СМИ	в соответствии с Порядком	МО
6.21.	Формирование графика работы ПК ГИА-11	не позднее чем за 20 дней до начала экзаменационного периода	ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, председатели ПК
6.22.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему	МО, ГЭК, МОУО, руководитель ОО, в котором

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		учебному предмету	организован ППЭ и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОБЗ
6.23.	Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ	в соответствии с графиком обработки	
6.24.	Организация работы по оказанию технической поддержки по технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ, технологии сканирования в Штабе ППЭ, по иностранным языкам (раздел «Говорение»), по информатике и ИКТ в компьютерной форме	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.25.	Организация работы апелляционной комиссии	в соответствии с графиком работы АК	МО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей)		
7.1.1.	Обеспечение работы разделов «Единый государственный экзамен», «Итоговое сочинение (изложение)» на официальном портале правительства Ярославской области	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
7.1.2.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации:	весь период	ГУ ЯО ЦОиККО, ОО
7.1.2.1.	о телефонах «горячих линий»	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			МОУО, ОО
7.1.2.2.	об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.3.	о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам	с октября 2023 (весь период)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования	с октября 2023 (весь период)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования	с октября 2023 (весь период)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.4.	об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, в том числе, сроках проведения ИС(И), Порядке проведения ИС(И)	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.5.	о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС(И)	не позднее чем за месяц до дня проведения ИС(И)	МО, МОУО, ОО
7.1.2.6.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах	не позднее чем	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ИС(И)	за месяц до дня проведения ИС	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.7.	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, места регистрации, ОО
7.1.2.8.	о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.9.	о сроках проведения ГИА-11	после официального утверждения	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.10.	об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.11.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	не позднее чем за месяц до начала ГИА	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.12.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала	МО, ГУ ЯО ЦОиККО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		экзаменов	МОУО, ОО
7.1.2.13.	о сроке действия результатов ИС, ГИА-11	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.2.14	о местах расположения ППЭ	с января (весь период)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.3.	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13)	весь период	ОО
7.1.4.	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.14)	октябрь 2023 – апрель 2024	ОО
7.1.5.	Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей):	согласно графику информирования	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО, места регистрации
7.1.5.1.	о распределении участников ГИА по ППЭ	не позднее чем за два дня до проведения экзаменов	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО, места регистрации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.5.2.	о результатах ГИА (под подпись)	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	ОО, места регистрации
7.1.5.3.	о местах и времени рассмотрения апелляции	не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции	АК, ОО
7.1.5.4.	о решениях ГЭК	в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК	секретарь ГЭК, МОУО, ОО
7.1.6.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе подготовка демонстрационного видеоролика о типичных нарушениях на ЕГЭ в 2023 году в Ярославской области.	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.7.	Организация работы и обеспечения консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
7.1.8.	Организация и проведение областного родительского собрания «Организация и проведение родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11»	ноябрь, апрель 2023	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
7.1.9.	Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-11	по плану МОУО, ОО	МОУО, Руководители ОО
7.2.	Организация работы по освещению в СМИ подготовки и	январь - май 2023	МО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<p>проведения мероприятий в рамках ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление медиаплана (основной этап); - подготовка информационных материалов для портала правительства Ярославской области, сайта ДО, профильных страниц в соцсетях и СМИ - организация пресс-конференций, съемок ТВ-сюжетов и радиоэфиров (в соответствии с медиапланом); - размещение пресс-релизов и информационных материалов Рособнадзора на ресурсах МО; - организация съемок для участия в акциях Рособнадзора (Всероссийских тренировках, «ЕГЭ для родителей», «100 баллов для победы», роликов и др.); - мониторинг СМИ по тематике ГИА-11 и составление отчета о материалах, размещенных по инициативе МО. <p>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2023/2024 учебном году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка публикаций в СМИ; - проведение пресс-конференций 		<p>ГАУ ДПО ЯО ИРО</p>
7.3.	<p>Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11(Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.)</p>	<p>в соответствии с федеральным графиком</p>	<p>МОУО, «Новая школа», ЦТИСО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОО</p>
7.4.	<p>Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс»</p>		
7.4.1.	<p>Информационно-методическое обеспечение:</p>		<p>Центр «Ресурс»</p>
7.4.1.1	<p>Размещение целевого баннера по психологической подготовке</p>	<p>январь - март</p>	<p>Центр «Ресурс»</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	участников ГИА-11 на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Психологическая подготовка к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ»	2024	
7.4.1.2.	Освещение психологической подготовки ГИА-11 в социальных сетях, СМИ	март - май 2024	Центр «Ресурс»
7.4.2.	Реализация практических мероприятий:		Центр «Ресурс»
7.4.2.1.	Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА-11	в течение года	Центр «Ресурс»
7.4.2.2.	Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11	в течение года	Центр «Ресурс»
7.4.2.3.	Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов	март-апрель	Центр «Ресурс»
7.4.2.4.	Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО	март-апрель	Центр «Ресурс»
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
8.1.	Осуществление контроля за проведением ИС(И), ГИА-11 в 2023-2024 учебном году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-11	в период проведения ГИА-11	отдел надзора и контроля МО
8.2.	Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11	весь период	МО ГЭК
8.3.	Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения	август 2023 -	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	информации в РИС	август 2024	ГУ ЯО ЦОиККО
8.4.	Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11	в соответствии с расписанием проведения апробаций, ГИА-11	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, члены ГЭК МОУО, ОО
8.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	сентябрь 2023 - июль 2024	МО, МОУО, ОО
8.6.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11: – размещение информации на сайтах МОУО, ОО; – оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году	в течение года	МО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО
8.7.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	февраль - май 2024 (по отдельному плану)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО

Используемые сокращения:

АК
ГВЭ

апелляционная комиссия
государственный выпускной экзамен

ГИА-11	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГАУ ДПО ЯО ИРО	государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО	государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ГЭК	государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ИС(И) «Новая школа»	итоговое сочинение (изложение) государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа»
ЕГЭ	единый государственный экзамен
КИМ	контрольные измерительные материалы
КЕГЭ	единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме
Места регистрации	места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области
МО	министерство образования Ярославской области
МОУО	муниципальные органы управления образованием
ОО	образовательные организации
Правила	О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего

	общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085
ПК	предметная комиссия
Порядок	Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособнадзора № 233/552 от 04.04.2023 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
ППЭ	пункт проведения экзаменов
ППС	пункт проведения сочинения
ПОО	профессиональные образовательные организации
РИС	региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РУМО	Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию
РЦОИ	региональный центр обработки информации
Участники с ОВЗ	обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
УСС	Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»
УФСИН	Управление федеральной службы исполнения наказания
ФИПИ	ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ФЦТ	ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИС	федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Центр «Ресурс»	ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
ЦТИСО	ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»

Штаб ППЭ
ЭМ

специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ
экзаменационные материалы государственной итоговой аттестации